

COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE PESQUISAS RADIOATIVAS

NOTA INTERNA
PEC/FAV/
MEM/- 02/73
Fevereiro -

RELATÓRIO DA MISSÃO DO ENGº STEFANO MORETTI

07 a 09.02.73

J. T. VEADO

NI CORRELATAS :

TITULO : MISSÃO DO ENGº S.MORETTI (Gerente do PEC) NO IPR
07 a 09.02.73

1.OBJETIVO:

Apresenta-se um resumo das principais discussões com o Gerente do PEC durante sua visita ao IPR.

2.RESUMO E CONCLUSÕES:

As tarefas imediatas para a Equipe do IPR serão a FAV-IPR/1 e PTA/2.

DISTRIBUIÇÃO		ORIGEM			
		HISTORICO	NOME	VISTO	DATA
1.DTD <u>x</u>	8.Div.Adm. <u>X</u>				
2.Gerente Proj <u>X</u>	9.Grupo PEC <u>X</u>				
3.Asses.Pr. <u>x</u>	10.Biblioteca <u>X</u>	EXECUTADO	Moretti	Moretti	14/2/73
4.Grupo Coord <u>X</u>	11.Secretaria <u> </u>				
5.Diretor IPR <u>x</u>	12. <u> </u>	APROVADO:			
6.Div.Proj. <u>y</u>	13. <u> </u>	1-	Moretti	Moretti	14/2/73
7.Div.Apoio <u>x</u>	14. <u> </u>	2-			/ /
TOTAL <u> </u>					

RELATÓRIO DA MISSÃO DO DR. STEFANO MORETTI (07. a 09.02.1973)

A visita do Engº S. MORETTI constou de uma série de reuniões e contatos, bem como visita às instalações do IPR.


i) Visita e reunião : 07.02.73

Feitas as visitas de praxe, realizou-se uma pequena reunião com o Chefe do FAV, em que os principais pontos do PEC foram abordados.


ii) Reunião FAV em 08.02.73

O Engº MORETTI fez a apresentação geral do PEC, destacando seu caráter prioritário. Referiu-se ao Documento de instituição do PEC (Ofº DFD-D-064/I-089/73) esclarecendo os pontos mais característicos do Projeto.

O Projeto tem dois aspectos importantes : a realização de um objetivo - O PRODUTO - e o desenvolvimento de COMPETENCIAS.



Por outro lado, o desenvolvimento das competências vem sendo realizado nos Institutos e trata-se, agora, de confrontá-lo com as necessidades que o PEC coloca e preencher as ausências.




Em seguida, foram descritas as principais tarefas de curto-prazo :

- FAV-IPR/1 - Continuar o que vem fazendo, de modo coerente e construtivo;
- PTA-IEN/1 - projeto de elemento de referência ;
- CEM/1 - obtenção de "standards" ;
- PTA/2 - tarefa catalizante e desencadeadora das operações do conjunto (IPR/IEA/IEN). Trata-se de irradiação de um tubo (~10cm) em STUDEVIK (Suécia) ou JULICH (Alemanha). A tarefa desencadeará uma série de atividades : adquirir pellets, (IEA), adquirir tubos, controlá-los, usinar, soldar etc. (IPR), macetes de projeto (IEN).

A experiência será sucedida por outras gradativamente mais ambiciosas (varetas, bundles).

iii) Reunião PTA - 08.02.73

Com os membros da equipe PTA do IPR, indicou o Engº MORETTI a sistemática e objetivos da tarefa PTA, nos seus aspectos de coordenação dos 3 Institutos e coordenação das áreas de termica, física de reatores e metalurgia.



iv) Reunião sobre o PERT (Tecombrás) : 09.02.73

Foram expostos os critérios adotados na elaboração do PERT, que deverá ser revisto em breve (não fora prevista, por ex., uma tarefa como PTA-2).

Neste ponto, discutiram-se algumas das providências que se vem tomando no IPR (FAV).

v) Comunicação e Documentos

Ficou estabelecido, em princípio, o esquema de comunicações:

- a) comunicação direta: memorandos, ofícios, etc.
- b) Notas Internas: com vêm sendo feitas no IPR;
- c) Nota Técnica CBTN: podem ser propostas ao Gerente pelo Chefe do Projeto.

Ficou assentado o esquema de distribuição das notas.

vi) Outras observações

- Assim que terminar a 1.^a parte da organização do projeto, será ela enviada ao Gerente do PEC. Antes disto, as tarefas já iniciadas continuarão normalmente.

- Deverão ser realizadas reuniões periódicas da Equipe de coordenação, sendo a primeira no fim do mês.

- Será indicado o nome (ou nomes) do engenheiro que acompanhará o PTA, podendo haver rodízio.

Em 12.02.73.